



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG		RESP. TECNICO:	KAREN MARIANA SOARES VIEIRA			
OBRA:	FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANGICAL, NA COMUNIDADE DE ANGICAL, NO MUCNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG.		ART:	MG20243045822		
DESCRIÇÃO :	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANGICAL, NA COMUNIDADE DE ANGICAL, NO MUCNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG.		PREFEITO MUNICIPAL:	MIGUEL PAULO SOUSA FILHO		
LOCAL:	COMUNIDADE DO ANGICAL, MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG		DATA:	04/06/2024		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:	TABELA SETOP - REGIÃO NORTE - JANEIRO/2024 DESONERADO, -SINAPI ABRIL/2024 DESONERADO		FORMA DE EXECUÇÃO:		( X )	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO			% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	26,85%

OBRA:	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	9,94%	100,00%			
		Financeiro	R\$32.069,99	R\$32.069,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1.2	PISOS	Físico %	48,84%	25,00%	50,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$157.636,40	R\$39.409,10	R\$78.818,20	R\$39.409,10	R\$0,00
1.3	URBANIZAÇÃO	Físico %	20,01%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$64.598,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$32.299,48	R\$32.299,48
1.4	CONSTRUÇÃO DO PALCO, RAMPA E ESCADA	Físico %	10,44%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$33.689,24	R\$0,00	R\$16.844,62	R\$16.844,62	R\$0,00
1.5	PINTURA	Físico %	1,87%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$6.034,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.017,42	R\$3.017,42
1.6	VEGETAÇÃO	Físico %	1,34%				100,00%
		Financeiro	R\$4.323,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.323,30
1.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	7,57%				100,00%
		Financeiro	R\$24.435,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$24.435,36
TOTAL		Físico %	100,00%	22,14%	29,64%	28,37%	19,85%
		Financeiro	R\$322.788,08	R\$71.479,09	R\$95.662,82	R\$91.570,62	R\$64.075,56

KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA  
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG

MIGUEL PAULO SOUSA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG