CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, EM SÃO FRANCISCO/ MG
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, EM SÃO FRANCISCO/ MG
LOCAL:	MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO/MG
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DATA : 14/02/2021 **BDI :** 27,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
COPASA	2021/10 - Base Centro	0,00%	0,00%	11/2021
DER-MG	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	12/2021
ORSE	2021/11	111,51%	69,89%	12/2021
SBC	2021/12 - Belo Horizonte	114,54%	-	12/2021
SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
SUDECAP	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	11/2021
	COTAÇÃO	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE CAMPO EM SÃO FRANCISCO/ MG	240.325,23	5,00%	32,13%	42,34%	20,53%	**100,00' %'**
			12.122,17	76.040,78	100.691,05	51.471,23	**240.325,23**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	700,53	100,00%				**100,00' %'**
			700,53				**700,53**
1.2	TERRAPLANAGEM	11.187,66	40,00%	60,00%			**100,00' %'**
			4.475,06	6.712,60			**11.187,66**
1.3	BANCO DE RESERVAS	13.893,15	50,00%	50,00%			**100,00' %'**
			6.946,58	6.946,57			**13.893,15**
1.4	ALAMBRADO	146.082,79		33,33%	33,34%	33,33%	**100,00' %'**
				48.689,39	48.704,00	48.689,40	**146.082,79**
1.5	RESERVATÓRIO	13.909,16		20,00%	60,00%	20,00%	**100,00' %'**
				2.781,83	8.345,50	2.781,83	**13.909,16**
1.6	IRRIGAÇÃO	54.551,94		20,00%	80,00%		**100,00' %'**
				10.910,39	43.641,55		**54.551,94**
		240.325,23	12.122,17	76.040,78	100.691,05	51.471,23	240.325,23
			12.122,17	88.162,95	188.854,00	240.325,23	

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680 Assinado de forma digital por KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680 Dados: 2022.05.03 19:43:33 -03'00'

Karen Mariana Soares Vieira
Engenheira Civil 332.425/LP-MG

MIGUEL PAULO SOUZA FILHO:85027049668 Assinado de forma digital por MIGUEL PAULO SOUZA FILHO:85027049668 Dados: 2022.05.04 09:27:02 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO