CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANGICAL, NA COMUNIDADE DE ANGICAL, NO MUCNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG.
DESCRIÇÃO:	PROJETOS EXECUTIVOS, BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANGICAL, NA COMUNIDADE DE ANGICAL, NO MUCNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG.
LOCAL:	COMUNIDADE DE ANGICAL, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIAPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

DATA : 11/03/2023 **BDI :** 29,46%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SETOP	2022/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2022
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	02/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,77	38.232,07	100,00	38.232,07					100,00	**38.232,07**
2	TERRAPLENAGEM	2,50	9.770,27	100,00	9.770,27					100,00	**9.770,27**
3	PISOS	53,00	207.371,03	30,00	62.211,31	70,00	145.159,72			100,00	**207.371,03**
4	URBANIZAÇÃO	16,54	64.718,28					100,00	64.718,28	100,00	**64.718,28**
5	CONSTRUÇÃO DO PALCO, RAMPA E ESCADA	8,53	33.393,81					100,00	33.393,81	100,00	**33.393,81**
6	PINTURA	1,47	5.754,24					100,00	5.754,24	100,00	**5.754,24**
7	VEGETAÇÃO	1,00	3.900,17					100,00	3.900,17	100,00	**3.900,17**
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,19	28.151,58					100,00	28.151,58	100,00	**28.151,58**
			391.291,45	28,17	110.213,65	37,10	145.159,72	34,74	135.918,08	391.291,45	
				28,17	110.213,65	65,26	255.373,37	100,00	391.291,45		

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566

Assinado de forma digital por LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566
Dados: 2023.05.03 08:28:47 -03'00'

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG