

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MISTA EM CONCRETO ARMADO E MADEIRA, CORREGO DO AREIAL, NA COMUNIDADE DE AREIAL, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-MG									
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG			CNPJ: 22.679.153/0001-40			SEDE:	Av. Montes Claros, 243 - São Francisco		
						CIDADE:	SÃO FRANCISCO-MG		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	30 dias		60 dias		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,55%	R\$ 4.104,61	100,00%	R\$ 4.104,61		R\$ -	100,00%	R\$ 4.104,61
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,45%	R\$ 7.150,83	50,00%	R\$ 3.575,42	50,00%	R\$ 3.575,42	100,00%	R\$ 7.150,83
3	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS E BASES DAS CORTINAS)	22,69%	R\$ 36.455,38	50,00%	R\$ 18.227,69	50,00%	R\$ 18.227,69	100,00%	R\$ 36.455,38
4	MESOESTRUTURA (CORTINAS)	34,34%	R\$ 55.182,66	70,00%	R\$ 38.627,86	30,00%	R\$ 16.554,80	100,00%	R\$ 55.182,66
5	SUPERESTRUTURA (VIGAS, GUARDA-RODAS E TABULEIRO)	27,29%	R\$ 43.851,74	25,00%	R\$ 10.962,94	75,00%	R\$ 32.888,81	100,00%	R\$ 43.851,74
6	TRANSPORTE	8,46%	R\$ 13.599,60		R\$ -	100,00%	R\$ 13.599,60	100,00%	R\$ 13.599,60
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,22%	R\$ 354,24		R\$ -	100,00%	R\$ 354,24	100,00%	R\$ 354,24
	EVOLUÇÃO	100,00%	R\$ 160.699,06	47,00%	R\$ 75.498,51	53,00%	R\$ 85.200,55	100,00%	R\$ 160.699,06
	TOTAL	100,00%	R\$ 160.699,06	47,00%	R\$ 75.498,51	100,00%	R\$ 160.699,06		
<div><div>KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA ENGENHEIRA CIVIL - CREA /MG 332.425/D-MG</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG</div></div>									