

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São Francisco

Projeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO TRAVESSÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG

Responsável Técnico: KAREN MARIANA SOARES VIEIRA

Nº CREA/CAU: 332.425/D

Data: 06/03/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO	104.015,99	100,00	26.004,00	25,00	26.004,00	25,00	26.004,00	25,00	26.004,00	25,00				

TOTAL		104.015,99	100,00	26.004,00	25,00	26.004,00	25,00	26.004,00	25,00	26.004,00	25,00				
TOTAL ACUMULADO		104.015,99	100,00	26.004,00	25,00	52.008,00	50,00	78.011,99	75,00	104.015,99	100,00				