


<div></div> <div>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</div>						
OBRA:		REFORMA DA IGREJA BOM JARDIM NA COMUNIDADE DE PORTO VELHO - SÃO FRANCISCO/MG		DATA : 22/05/2023		BDI : 28,68%
DESCRIÇÃO:		REFORMA DA IGREJA BOM JARDIM NA COMUNIDADE DE PORTO VELHO - SÃO FRANCISCO/MG		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:		SÃO FRANCISCO - MG		SBC	2023/04 - Belo Horizonte	116,57%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG		SETOP	2023/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%
				SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	86,63%
				Composição	PRÓPRIA	0,00%
						49,57%
						04/2023
						0,00%
						0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA DA IGREJA BOM JARDIM NA COMUNIDADE DE PORTO VELHO - SÃO FRANCISCO/MG	72.600,82	26,31%	38,03%	35,66%	100,00' %'
			18.910,04	27.334,35	26.356,43	72.600,82
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.789,06	100,00%			100,00' %'
			1.789,06			1.789,06
1.2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	3.138,99	100,00%			100,00' %'
			3.138,99			3.138,99
1.3	PISOS, REVESTIMENTOS E RODAPÉS	12.617,68	50,00%	50,00%		100,00' %'
			6.308,84	6.308,84		12.617,68
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	15.346,30	50,00%	50,00%		100,00' %'
			7.673,15	7.673,15		15.346,30
1.5	PINTURA	9.367,35		50,00%	50,00%	100,00' %'
				4.683,68	4.683,67	9.367,35
1.6	ESQUADRIAS	17.337,36		50,00%	50,00%	100,00' %'
				8.668,68	8.668,68	17.337,36
1.7	LOUÇAS, BANCADAS E APARELHOS	5.376,15			100,00%	100,00' %'
					5.376,15	5.376,15
1.8	COBERTURA	7.627,93			100,00%	100,00' %'
					7.627,93	7.627,93
		72.600,82	18.910,04	27.334,35	26.356,43	72.600,82
			18.910,04	46.244,39	72.600,82	

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL CREA-MG: 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG