



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: CEMEI NOSSA SENHORA APARECIDA (ANGICAL)

Cidade: São Francisco-MG

INÍCIO DA OBRA: 1 DIA

TÉRMINO PREVISTO PARA: 150 DIAS

Nº DE ETAPAS: 18

TOTAL DO INVESTIMENTO PREVISTO: R\$ 487.110,53

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.250,71	3,34%	100%				
				16.250,71				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.145,28	0,24%	100%				
				1.145,28				
3	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO	28.096,33	5,77%	70%	30%			
				19.667,43	8.428,90			
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.848,43	1,20%		100%			
					5.848,43			
5	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	69.554,94	14,28%		50%	50%		
					34.777,47	34.777,47		
6	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	17.378,20	3,57%		60%	40%		
					10.426,92	6.951,28		
7	ESQUADRIAS	13.709,64	2,81%				70%	30%
							9.596,75	4.112,89
8	SISTEMAS DE COBERTURA	128.186,27	26,32%				75%	25%
							96.139,70	32.046,57
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	30.613,05	6,28%			70%	30%	
						21.429,13	9.183,91	
10	SISTEMAS DE PISOS	33.315,68	6,84%			20%	60%	20%
						6.663,14	19.989,41	6.663,14
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	17.774,52	3,65%					100%
								17.774,52
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.433,46	1,12%		45%	30%	10%	15%
					2.445,06	1.630,04	543,35	815,02
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.270,24	1,90%		20%	35%	45%	
					1.854,05	3.244,58	4.171,61	
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	6.672,40	1,37%				25%	75%
							1.668,10	5.004,30
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220V)	15.778,16	3,24%		15%	55%	20%	10%
					2.366,72	8.677,99	3.155,63	1.577,82
16	MARMORARIA	749,71	0,15%					100%
								749,71
17	MURO DIVISÓRIO	85.868,18	17,63%	60%				40%
				51.520,91				34.347,27
18	SERVIÇOS FINAIS	1.465,33	0,30%					100%
								1.465,33

VALORES TOTAIS	487.110,53	R\$	88.584,33	66.147,55	83.373,63	144.448,46	104.556,56
		%	18,19%	13,58%	17,12%	29,65%	21,46%

DATA DA ELABORAÇÃO: FEVEREIRO DE 2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SARAH MENDES CARDOSO
CREA: 220767/D
ART: MG20231839547

RESP. TÉCNICO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO